

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 29 de gener al 4 de febrer de 2018

1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL

S'han polit soldadures unions entre trams, i zona argolles extretes.

En procés, imprimació pintura protectora, tipus C-POX ST180 AL. "ALUMINIO" 7802, sobre les planxes superiors i laterals de diferents trams d'unió. També s'ha realitzat imprimació de les zones malmeses, degut a l'extracció de les argolles de subjecció.

2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA

Posada en funcionament de les instal·lacions, legalitzacions i inspeccions finals.

Neteja i repassades finals.

3. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.

4. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

5. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA

Proves hidràuliques i connexions.

6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ

Retirada de instal·lacions i neteja d'obra.

7. RENOVACIÓ VIES FERROCARRIL MOLL LLEVANT

Obra finalitzada.

8. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL

Excavació per a l'anivellació de terreny amb transport.

Compactació fons excavació.

Estès i compactació del terreny seleccionat.

9. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

10. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2

Finalitzats els sondejos inicials s'està en fase de formació de canalitzacions i fonamentacions.

11. ADEQUACIÓ INTERIOR "TINGLADO" 4 DEL MOLL DE COSTA

Neteja i repassades d'obra.

12. ADEQUACIÓ DE INSTAL·LACIONS EN ANTIGA NAU D'AIGUADES MOLL RIOJA

Posada en funcionament de les instal·lacions, legalitzacions i inspeccions finals.

Neteja i repassades d'obra.

13. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Asfaltat de la capa intermèdia del nou paviment.

Formigonat de llosa de les voreres.

Col·locació de bancs.

Col·locacions de enllumenat.

14. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Implantació e inici d'obra.

Tancat i instal·lació de provisionals i casetes.

Replanteig de fonamentació.

Tall d'asfalt i picat, inici de moviment de terres.

15. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Implantació e inici d'obra.

Tancat i instal·lació de provisionals i casetes.

Replanteig de fonamentació.

16. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.

17. PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL

Estès i compactació de tot-ú.

18.PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Treballs topogràfics i implementació prèvia dels treballs.

19.AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Treballs topogràfics i implementació prèvia dels treballs.

26 de gener de 2018