

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 26 de febrer al 4 de març de 2018

- 1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**
Col·locació peces de panot (zona estrep nº1), per connexió rampa a vorera existent.
Inici de les tasques de muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor.

- 2. REFORMA DE L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA**
Neteja i repassades finals.

- 3. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**
S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.
En fase d'equips de ventilació i mesura.

- 4. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**
Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

- 5. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**
Rematades d'obra.
Connexions elèctriques a l'estació de bombeig i de canonada a l'existent.

- 6. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ**
Rematades d'obra, retirada de instal·lacions i neteja d'obra.

- 7. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL**
Estès i compactació del terreny seleccionat.
Estès i compactació de tot-ú.

- 8. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL**
Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

- 9. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2**
S'han iniciat els treballs de línies elèctriques.

10. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA

Finalització del polit del paviment.
Tall decoratiu de les illetes.
Pintat de la senyalització horitzontal.

11. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA

Murets perimetrals de contenció de caixa de paviment interior.
Col·locació d'elements d'aïllament tèrmic en solera.
Vessat de formigó de solera preparació paviment.

12. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM

Muntatge d'armat de llosa de cimentació.
Col·locació de impermeabilització de llosa de fonamentació.

13. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.
Formació de mur perimetral.

14. PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL

Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

15. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M² CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA

Estès i compactació de tot-ú.

16. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Replanteig de deu caixons de pas de canonades,
Treballs de moviment de terres al tram del vial paral·lel a la concessió de TEPSA i col·locació de col·lector.

17. ADEQUACIÓ D'ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA

Execució de reforç estructural en zona façanes.
Desmuntatge de voladís entrada.
Demolició de forjat en zona doble alçada.
Revocat de façanes mitjançant morter monocapa.
Trasdossats de cartró-guix en parets i sostre.

18. NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA

Muntatge de xarxes de protecció horitzontals.

Muntatge de xarxes de protecció verticals en ampit de coberta.
Desmuntatge de coberta de micro-cement.

23 de febrer de 2018