

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 12 al 18 de març de 2018

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Finalitzat el muntatge del tancament de vidre per les caixes d'ascensor.  
Col·locació de barana de la passarel·la (zona estrep nº3).  
Proves de càrrega al llarg de tota la passarel·la.

### **2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

S'han instal·lat els equips de MT, enllumenats i serralleria. Ha finalitzat l'estès de línies elèctriques exteriors.  
En fase d'equips de ventilació i mesura.

### **3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Es continuen els treballs de col·locació de canonada, estació de bombeig i dipòsit de regulació.

### **4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**

Rematades d'obra.  
Connexions hidràuliques.

### **5. MILLORA DEL FERM DEL VIAL A L'ANDANA BAIXA DEL MOLL ARAGÓ**

Obra finalitzada.

### **6. MOVIMENT DE TERRES PERA LA PAVIMENTACIÓ DE 12 Ha. A LA ZONA SUD DE LA FUTURA ZAL**

Rematades d'obra.

### **7. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL**

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

### **8. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2**

S'ha acabat l'obra civil i el estès de cablejat, s'està muntant els quadres elèctrics de protecció i posada en marxa.

**9. PROJECTE DE URBANITZACIÓ ENTORN A L'ANTIC EDIFICI DE LA POLICIA PORTUÀRIA I ACTUACIONS AL MOLL DE COSTA**

Obra finalitzada.

**10. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA**

Formigonat forjat sostre planta baixa.

Tancament cara interior mitjançant gero acústic.

**11. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Muntatge d'armat de llosa de cimentació.

Muntatge d'esperes de pilars prefabricats.

Formigonat de llosa de fonamentació.

**12. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL**

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.

Formació de mur perimetral.

**13. PAVIMENTACIÓ EN LA ZAL JUNT AL VIAL FERROCARRIL**

Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

**14. PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA**

Estès i compactació de tot-ú.

**15. AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRAINCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Xarxa de col·lectors.

Fons de caixa en vial Linde con Tepsa.

Plataforma rack en vial llindar amb Tepsa.

Moviment de terres en zona càntil.

**16. ADEQUACIÓ D'ANTIGA DUANA MOLL DE COSTA**

Revocat de façanes mitjançant morter monocapa.

Trasdossats de cartró-guix en parets i sostre.

Enrajolats i col·locació de paviment en banys.

Instal·lacions elèctriques, alimentació d'enllumenat i llocs de treball.

Instal·lacions elèctriques, adequació CGP.

Instal·lació clima, col·locació de conductes.

**17. NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA**

Muntatge de xarxes de protecció verticals en ampit de coberta.

Desmuntatge de coberta de micro-cement.

**18.NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT  
E.T. 1.0**

En fase d'excavació i canalitzacions subterrànies.

**19.URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA**

Treballs topogràfics de replanteig de les obres.

Implantació d'obra.

9 de març de 2018