

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 16 al 22 d'abril de 2018

### **1. PASSAREL·LA DE VIANANTS PORT CIUTAT SOBRE LES VIES DE FERROCARRIL**

Tasques de muntatge d'ascensors i de instal·lació elèctrica.

Treballs d'execució de les dos arquetes per alimentar les lluminàries i els ascensors de la passarel·la.

Inici de la instal·lació de les lluminàries tipus LED de la passarel·la (zona rampa nº3).

Soldadura de les bases dels travessers a la zona de la rampa i estrep nº3

### **2. NOVA ESTACIÓ TRANSFORMADORA EN M.T. MOLL CATALUNYA**

S'està acordant amb FECSA la connexió a la xarxa de MT i coordinant els treballs com la terminal d'Europort pera passar els consums al nou centre.

### **3. XARXA PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE REUS I VARADOR**

Continua la col·locació d'estructura per la col·locació de les bombes contraincendis i les feines de caldereria i estructura d'estació de bombeig.

### **4. CANONADA CONTRAINCENDIS EN VIAL DE SERVEIS JUNT A L'APARTADOR DE FERROCARRIL AL MOLL DE LA QUÍMICA**

Rematades d'obra.

Connexions hidràuliques.

### **5. OBRES DE DRENATGE A LA ZAL JUNT VIAL FERROCARRIL**

Formació de canals de desguàs d'aigües pluvials.

Protecció de peu de talús de via ferroviària amb formigó.

### **6. REORDENACIÓ I MILLORA DE CANALITZACIÓ I NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE P.N.-2**

Obra finalitzada.

### **7. NOVES DEPENDÈNCIES PER A LES REVISIONS MÈDIQUES AL MOLL CASTELLA**

Tancament cara interior mitjançant gero acústic.

Xapa auto anivellant en paviment interior.

Impermeabilització de coberta.

### **8. EDIFICI GUÀRDIA CIVIL SERVEI MARÍTIM**

Instal·lació de sanejament planta baixa.

Omplert de graves banyera a suport solera planta baixa.  
Col·locació de plaques prefabricades de forjat.  
Encofrats perimetrals pel formigonat de xapes de comprensió en forjats.

**9. TANCAMENTS PER A L'AMPLIACIÓ DEL LÍMIT DUANER ZONA SUD FUTURA ZAL**

Subministre i instal·lació de tancat perimetral en vial ZAL.  
Instal·lació de portes al perímetre.  
Formació de mur perimetral.

**10.PAVIMENTACIÓ DE 90.000 M<sup>2</sup> CON AGLOMERAT ASFÀLTIC JUNT AL CAMÍ DELS PRATS D'ALBINYANA**

Estès i compactació de barreja bituminosa en calent.

**11.AMPLIACIÓ DEL VIAL PERIMETRAL I XARXA CONTRA INCENDIS DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Continuen els treballs de moviment de terres i de canalitzacions elèctriques i de drenatge.  
S'iniciaran treballs de desplaçament de col·lector front oficines de Terquimsa. Per realitzar aquestes feines es tallarà el vial davant les oficines habitat-se desviament provisional junt a atracades 1 i 2.

**12.HABILITACIÓ ELÈCTRICA NOVA E.T. 19.2 EN AMPLIACIÓ MOLL DE LA QUÍMICA**

S'han iniciat els treballs ubicant el nou centre de transformació.  
S'estan executant la canalització subterrània.

**13.NOVA COBERTA DE "TINGLADO" A LA CONFLUÈNCIA DELS MOLLS ARAGÓ I LLEIDA**

Col·locació de rematades de coberta en carener i laterals.  
Retirada de xarxes de protecció.  
Repasos de finalització d'obra.

**14.NOVA ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA "TINGLADO" M. NAVARRA PER TRASLLAT E.T. 1.0**

Finalitzades les canalitzacions i el tancament d'obra.  
S'està a la espera de la instal·lació del quadre de proteccions i connexions.

**15.URBANITZACIÓ PASSEIG ZONA PASSAREL·LA**

Recol·locació de l'escullera per executar la rampa d'accés a la platja.

13 d'abril de 2018