

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 20 al 26 de mayo de 2019

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Demoliciones interiores en planta baja.

Desmontaje de módulos prefabricados y añadidos de hormigón.

Demoliciones en planta 5ª.

Montaje de montacargas en fachada

2. ADECUACIÓN APARTADERO FERROCARRIL RED CONTRAINCENDIOS

Se continuará con la recepción de la tubería metálica y montaje de elementos de sujeción, y tubería de la red contraincendios.

Estos trabajos se realizan coordinados con los operadores del apartadero y ADIF.

3. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELE RIOJA

Hormigonado de chapas de compresión en forjado techo planta baja.

Replanteo de trasdós en fachadas.

Colocación de aislamiento térmico de fachada.

4. RED PERIMETRAL GENERAL DE AGUA CONTRAINCENDIOS EN EL MUELLE DE COSTA

Se han ejecutado el tramo entre el paso a nivel 1 y el puente de Pere Martell. Se están realizando las catas para la continuación en el muelle de Reus.

5. REGENERACIÓN DE LA PLAYA DE LA PINEDA

Obra finalizada.

6. CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE BALEARÉS EN EL PUERTO DE TARRAGONA

Ejecución de sondeos.

17 de mayo de 2019