

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 1 al 8 de marzo de 2020

1. REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Aplicación de tratamientos de reparación según clasificación en módulos de planta baja.

Montaje de perfiles de aluminio y muros cortina.

Colocación de vidrios en muros cortina.

Tratamiento de revestimiento de fachadas tipo SATE.

Trabajos de palettería y particiones, baños.

Montaje de instalaciones, conductos de climatización distribución de aire fibra.

Trazadas de montantes de instalaciones.

2. EDIFICIO PARA LA FORMACIÓN DEL PUERTO DE TARRAGONA EN EL MUELE RIOJA

Limpieza y recogida de restos de obra.

Repasos finales de obra.

Puesta en marcha de instalaciones.

3. VIAL INTERIOR DEL MUELLE DE LA QUÍMICA

Se continúa con la ejecución de alumbrado y tubería de la red contraincendios.

Las obras se realizan coordinadas con los usuarios de la zona.

4. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE JUNTO A LOS SILOS DE SITASA EN EL MUELLE DE ARAGÓN

Obra finalizada.

5. PÓRTICOS CONTROL DE GÁLIBO MUELLE DE LA QUÍMICA

La obra consiste en la ejecución de un pórtico de protección de gálibo en el acceso principal del muelle de la Química. Hasta la fecha se han ejecutado las zapatas de cimentación del pórtico.

Se están ejecutando los elementos de estructura metálica en taller.

6. DESDOBLAMIENTO VÍA FERROCARRIL CASTILLA NORTE

La obra consiste en el desdoblamiento en vía existente en el muelle Castilla.

Se continúan los trabajos de demoliciones y movimiento de tierras.

7. IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN LAS INTERSECCIONES ESPECIALES DEL PUERTO DE TARRAGONA

La obra consiste en la mejora de la señalización de las intersecciones entre la vía de FFCC y los viales en el Puerto de Tarragona. Realizándose los trabajos de señalización horizontal y vertical.

**8. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO
Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA**

Implantación en obra.

Desmontaje de mobiliario.

28 de febrero de 2020