

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 9 al 15 de març de 2020

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Aplicació de tractaments de reparació segons classificació en mòduls de planta baixa.

Muntatge de perfils d'alumini i murs cortina.

Col·locació de vidres en murs cortina.

Tractament de revestiment de façanes tipus SATE.

Treballs d'albanyeria i particions, banys.

Muntatge de instal·lacions, conductes de climatització distribució d'aire fibra.

Traçades de muntants de instal·lacions.

2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Neteja i recollida de restes d'obra.

Repassades finals d'obra.

Posada en marxa de instal·lacions.

3. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA

Acabats els treballs d'enllumenat i canonada de la xarxa contra incendis s'iniciaran les feines d'estesa d'aglomerat asfàltic.

Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

4. PÒRTICS CONTROL DE GÀLIB MOLL DE LA QUÍMICA

L'obra consisteix en l'execució d'un pòrtic de protecció de gàlib a l'accés principal del moll de la Química. Fins data d'avui s'han executat les sabates de fonamentació del pòrtic.

S'estan executant els elements d'estructura metàl·lica al taller.

5. DESDOBLAMENT VIA FERROCARRIL CASTELLA NORD

Continuen els treballs de moviment de terres i estesa de formigó de neteja.

6. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA

L'obra consisteix en la millora de la senyalització de les interseccions entre la via de FFCC i els vials al Port de Tarragona. Realitzant-se els treballs de senyalitzacions horitzontal i vertical.

7. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA

Desmuntatge de fals sostre, mampares, portes, inodors, rentamans, trasdossats, etc.

Trasllat de peces al tinglado 2.

6 de març de 2020