

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 22 al 28 de marzo de 2021

1. URBANIZACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ANTIGUA SEDE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA

Colocación de bordillo perimetral zona ajardinada.
Base de hormigón en vial junto a edificio Administrativo.
Zanjas de instalación de alumbrado.
Preparación de base de pavimentos perimetrales losa malla.
Zanja de instalaciones contra incendios.
Colocación de conducto contra incendios junto a vial zona "Brisa".
Hormigonado de bases de farolas zona rotonda.

2. ADECUACION DEL MUSEO DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGIO Nº2 EN EL MUELLE DE COSTA

Continuación de los trabajos de pintura de los paramentos verticales de pladur (color blanco).
En proceso el montaje de la estructura para el falso techo de lamas (techo de la planta baja).
En proceso la colocación del canalón para la recogida de aguas pluviales de la cubierta (lado mar).
Continúa el cierre de la parte superior de las ventanas laterales.
Inicio de trabajos de montaje y colocación de las puertas metálicas de la fachada (lado del vial).
Continuación de las instalaciones de tubos refrigerantes de la red de clima y ventilación (salas del clima).
Montaje de los conductos de chapa (aislados) y fibra (red de ventilación y clima).
Continuación de la instalación de mecanismos (interruptores y enchufes), terminales de cable UTP, cámaras y luminarias de emergencia.
Extendido del cableado eléctrico, datos y maniobra (enchufes, interruptores, RJ45, etc.).
Continúa la instalación de la red contra incendios (conductos de aspiración).
Continuación de la instalación y conexión de las máquinas exteriores de climatización.

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL MUELLE BALEARES FASE I

Retirada de la precarga.
Relleno de cajones.
Colocación de escollera de protección.
Construcción de viga de cantil.

4. INSTALACION DE UNA RED CONTRA INCENDIOS EN LA EXPLANADA DE HIDROCARBUROS

Trabajos de abertura de zanja e instalación de tubería en la zona de aduanas del muelle Andalucía.

5. PAVIMENTACIÓN VÍA FERROCARRIL MUELLE CASTILLA JUNTO RÍO FRANCOLÍ

A lo largo de esta semana se inician los trabajos con la implantación de las casetas de obra y trabajos ferroviarios de nivelación, reapretado y rectificado de vía.

6. PAVIMENTACIÓN MUELLE ARAGÓN ENTRE BOLARDOS 5 Y 11

Los trabajos están finalizados. Se está a la espera resultados control calidad hormigón para retirar vallado y abrir explanada.

7. ADECUACIÓN DEL VIAL PERIMETRAL MUELLE ARAGÓN LADO CANTIL

Se continúan con los trabajos de implantación de los nuevos drenajes de varios diámetros.

Se colocan los drenajes en aceras y calzadas.

Se continúan los trabajos de instalación de nuevos drenajes en cruces de vías férreas.

8. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL

Se continua con los trabajos de la fase dos. Se sanean y reparan los puntos con óxido y se sella con una nueva capa de acabado todo el ámbito de la fase dos.

9. MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA PASARELA PEATONAL

Se han desmontado todos los elementos antiguos de control.

Se ha saneado el cerramiento y en la actualidad se está ejecutando el cambio del cableado.

22 de marzo de 2021