

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 6 al 12 de juny de 2022

1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Treballs de rematades finals.

2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT

S'han instal·lat 564 projectors.

3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT

Una vegada connectada la CPD al subministrament elèctric de la xarxa s'està procedint a la posada en marxa dels equips de climatització.

4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL

Continuació de drenatges i encreuaments de vial.

S'inicien els treballs d'estabilització de l'esplanada.

Continua l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

5. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR

Es rematen els treballs de renovació de tendals.

Es rematen els treballs d'estructura metàl·lica i pintura.

6. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO

Continua el desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

7. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF

Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.

Continuació treballs de instal·lació targetes i programació del "hardware" en cabina enclavament.

Muntatge de semi-barreres lumíniques en IE Vial de Ribera.

8. MILLORA DEL FERM DE LA DUANA DE L'EIX TRANSVERSAL

Comencen els treballs de millora del ferm al primer carril costat nord.

9. DRAGAT I APORTACIÓ DE SORRA A LA PLATJA DE LA PINEDA

Comencen els treballs de dragat i aportació de sorra a la platja de la Pineda.

10.ADEQUACIÓ D'ESPAIS PORT CIUTAT DAVANT AL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA

Implantació d'obra, tancat i treballs previs.

Localització de serveis.

Cales de fonaments.

Replantejament d'estructura.

Tall i aixecament del paviment de goma.

Excavació de sabates.

3 de juny de 2022