

OBRAS EN EJECUCIÓN

Previsión del 6 al 12 de junio de 2022

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS DE ZONAS DE CONEXIÓN FERROVIARIA (LADO MADRID Y LADO ZARAGOZA) Y ADECUACIÓN DE PARCELA INTERMODAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y DE LA AGRUPACIÓN DE PARCELAS INTERMODALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCHAMALO

Trabajos de remates finales.

2. RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PROPIEDAD DE LA APT

Se han instalado 564 proyectores.

3. TRASLADO DEL CENTRO PROCESADOR DE DATOS (CPD) EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA APT

Una vez conexonada la CPD al suministro eléctrico de la red se está procediendo a la puesta en marcha de los equipos de climatización.

4. VIAL DE ACCESO A LA ZAL

Continúa la ejecución de drenajes y cruces de vial.

Se inician los trabajos de estabilización de la explanada.

Se continúa la ejecución de los servicios de alumbrado y telecomunicaciones.

5. AMPLIACION DEL APARCAMIENTO DEL CARGADERO DE GANADO

Se rematan los trabajos de renovación de toldos.

Se rematan los trabajos de estructura metálica y pintura.

6. ADECUACION DEL PANTALAN DEL SERRALLO

Se continúa con el desmantelamiento del pantalán existente por medios terrestres y marítimos.

7. INSTALACION DE UN BLOQUEO AUTOMÁTICO ENTRE LAS INSTALACIONES DE EXPLANADA DE RIBERA EN EL PUERTO DE TARRAGONA Y LA RFIG ADMINISTRADA POR ADIF

Continúan los trabajos en taller de ingeniería de aplicación del proyecto.

Continuación trabajos de instalación tarjetas y programar hardware en cabina enclavamiento.

Montaje semibarreras lumínicas en IE Vial de Ribera.

8. MEJORA DEL FIRME DE LA ADUANA DEL EJE TRANSVERSAL

Continúan los trabajos de mejora del firme en el primer carril lado norte.

9. DRAGADO Y APORTACIÓN DE ARENA A LA PLAYA DE LA PINEDA

Se empiezan los trabajos de dragado y aportación de arena a la playa de La Pineda.

10. ADECUACIÓN DE ESPACIOS PUERTO CIUDD FRENTE AL MUSEO DEL PUERTO DE TARRAGONA

Implantación de obra, vallado y trabajos previos.

Localización de servicios.

Catas de cimentaciones.

Replanteo de estructura.

Corte y levantado de pavimento de goma.

Excavación de zapatas.

3 de junio de 2022